

## **Saksprotokoll fra styringsgruppemøte i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo) 16.11.2020.**

**Sted:** Digitalt møte, via plattformen Teams.

**Tilstede:** Hans Thue (Nannestad), Paul Johan Moltzau (Hurdal), Rune Tranum (Nes), John-Erik Vika (Eidsvoll), Tove Beate S. Karlsen (vara Østre Toten), Dag Lindheim (Gran), Kristin Antun (Viken fylkeskommune), Helene Gabestad (Viken fylkeskommune) og Håvard Hornnæs (Fylkesmannen i Oslo og Viken).

**Ikke møtt:** Lars Halvor Stokstad Oserud (Ullensaker).

**Invitert/ orientert:** Nils A. Røhne (Stange kommune), Lise Selnes (Nord-Odal), Mari Olsen (Innlandet fylkeskommune) og Ragnhild Skogsrud (Fylkesmannen i Innlandet).

**Adm. :** Helge B. Pedersen (daglig leder).

---

### **Sak 10/20. Orientering om status for politisk forankring i kommunene.**

#### Behandling:

Oppfølging av styresak 4/20: årsmelding 2019, sak 5/20: overvåkingsrapport 2019 og sak 6/20: revidert oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021. Kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nes og Ullensaker har behandlet dette i minst ett politisk utvalg i år. Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Tas til orientering.

### **Sak 11/20. Orientering om øvrige oppfølginger av vedtak i forrige styringsgruppemøte.**

#### Behandling:

Oppfølging av styresak 1/20: Finansieringen av båtseptikanleggene, sak 7/20: høringen av frivillig manøvreringsreglement for Hurdalssjøen og sak 8/20: behandlingen av høringen for andre planperiode av regionale vannforvaltingsplaner. Finansieringen av de tre ferdige båtseptikanleggene belaster Huvo sitt budsjett som avtalt med kr. 600.000,- i år. Kommunene Eidsvoll, Hurdal, Nannestad og Ullensaker har avgitt høringsuttalelse. Vedtak i forrige møte om videre prosess for VOU sitt arbeid med forvaltningsplanen er fortsatt gjeldene til tross for nye frister. Enstemmig vedtatt.

#### Vedtak:

Tas til orientering.

### **Sak 12/20. Orienteringer og status for arbeidet i Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma**

#### Behandling:

Det ble gitt en orientering om følgende saker:

- Nytt medlem i styringsgruppa i Huvo er Helene Gabestad, politikerstøtte fra administrasjonen i Viken fylkeskommune.
- Kommunenes representanter (via vannområdeutvalgene) til Politisk utvalg i Vannregion Innlandet og Viken skulle oppnevnes. Styreleder i Huvo var villig til å stille som kandidat, og ble støttet enstemmig av styringsgruppa. Blant kandidatene som stilte ble følgende utpekt: Lise Selnes fra vannområde Glomma (ordfører i Nord-Odal kommune), Solveig Vestenfor fra vannområde Hallingdal (ordfører i Ål kommune) og Reidar Kaabbel fra vannområde Morsa (ordfører i Våler kommune).
- De siste møtene i faggruppe økologi (22.9.20), landbruk (7.10.20), kommunalteknikk (13.10.20) og prosjektgruppemøtet (26.10.20).
- 18.5.20. Befaring og møte med Rambøll i forbindelse med oppstart av tiltaksrettet overvåking.
- 19.5.20. Befaring etter bekymringsmelding på skogsbilvei vs. viktig gytebekk.
- 22.5.20. Befaring og møte med Risautvalget angående intensivmålingene i Risa (fiskedøden).
- 26.5.20. Befaring og møte med COWI, kommunene og skytebaneeiere ang. avrenningen fra skytebanene.

- 9.6.20. Befaring med lokal presse etter bekymringsmelding om algeoppblomstring i Hersjøen.
- 23.5.20. Eksamen/sensor biveileder for mastergraden om fiskedøden i Risa (NMBU).
- 8.7.20. Åpning av båtseptikanleggene i Hurdalssjøen, pressemøte: ordførere, båtforeningene, lokale aviser.
- 18.8.20. Befaring (bekymringsmeldingen fra Risautv.) av kulvertene i Gudmundsbekken.
- 28.8.20. VRM-møte i arbeidsgruppa, om miljømålene i forvaltningsplanen.
- 8.9.20. Møte med Avinor/OSL om grunnvannsforekomsten på Gardermoen og overvåkingen.
- 15.9.20. Informasjon om vannforskriftsarbeidet gitt i kommunestyret i Nannestad.
- 17.9.20. Befaring/møte med nye ansatte i Viken fylkeskommune, samferdsel.
- 23.9.20. VRM-møte i arbeidsgruppa, om forvaltningsplanarbeidet videre.
- 29.9.20. Møte med ØRAS om overvåkingen, særlig overflatevannforekomster.
- 8.10.20. Oppstartsmøte med interessenter for å starte prosjektet i Høverelva-Hurdalselva.
- 2.11.20. Møte med VO Øyeren og VO Leira-Nitelva, angående båtseptikanlegg.
- Div. Teams-møter/telefonmøter/epost med personer i faggruppene og enkelte andre sektormyndigheter for å legge inn riktige opplysninger i Vann-Nett mm.
- 11.11.20. Møte i politisk gruppe i Vannregion Innlandet og Viken.
- 24.11.20. Seminar arrangert av Avinor/OSL om vannforvaltningen/overvåkingen.
- 25.11.20. VRU-møte. Kun oppnevnte deltager. Styreleder er deltager. Daglig leder er bisitter.
- 26.-28.4.21. Nasjonal vannmiljøkonferanse (ventes å bli digitalt).
- Status for pågående problemkartlegg: Tiltaksrettet overvåking for 2020.
- Status for pågående problemkartlegg: Genkartlegging av storørreten i Hurdalssjøen.
- Status for pågående problemkartlegg: Avrenning fra skytebanene i Huvo. Avventer rapport.
- Status for pågående problemkartlegg: Fiskedøden i Risa, siste M.Sc.oppgaven ferdig. Intensivmålinger ferdig. Avventer rapport.
- Videre oppfølging av hvilke tiltak/utfordringer som SVV har tatt inn videre. Dels lagt inn i Vann-Nett, dels ytre miljøplaner og driftskontrakter. Gjelder tunnelvaskevann, avrenning fra E6 mot Andelva, skiltvask, sandfanganlegg, og redusert bruk av vegsalt.
- Miljødirektoratet er utfordret på problemkartlegging av krigsetterlatenskaper i grytehullsjøene på Gardermoen. Avventer svar.
- Huvo skal lage en intern oppsummering av all problemkartlegging på miljøgifter gjennomført i første planperioden så snart tiden tillater det.
- Status for ferdig tiltaksoppfølging. Miljøgiftkartlegging i: Stensbyelva, VF til Vorma nord for Sundet («bilkirkegård»), Gjødningelva, Hæra og Andelva, Ikke behov for videre oppfølging i Huvo-regi.
- Status for ferdig tiltaksoppfølging. Søk etter tønner med ukjent innhold i Transjøen. Er ryddet opp.
- Status for igangsatt tiltaksoppfølging: Videre oppfølging av planforslagene fra NRAS for restaureringstiltak i: Honsjøen, Lysjøen, Andelva, Hegga, Gjødningelva og Andelva ble gjennomgått.
- Status for biotopiltaket til Risautvalget i Risa.
- Planene om å starte opp anskaffelsen på utredning av flaskehals for Høverelva-Hurdalselva.
- Eksempel fra en bekymringsmelding på ytterligere forringelser av en gytebekk pga. utbedring av skogsbilveg. Kommunen har reagert, og satt krav om gjenoppretting.
- Status for igangsatt tiltaksoppfølging: Båtseptikanleggene.
- Huvo har nå kjøpt inn pH-meter og konduktivitetsmålere.
- Huvo har avgitt høringsuttalelse til fylkesmannen på Handlingsplan for skogbruk i Oslo og Viken 2020-2024.
- Kommunene har lagt inn og sjekket at både badeplasser og drikkevannskilder ligger riktig i Vann-Nett. (Men jordvanningslokaliteter er ikke tatt inn i Vann-Nett/planarbeidet.)
- NVE/Miljødirektoratet har nå delt opp Gardermoen grunnvannsforekomst i 3 adskilte akviferer/nye VF, etter forslag fra Huvo, støttet av fylkesmannen.
- I tillegg til at kommunene (VOU) får 3 representanter inn i Politisk utvalg i VR, så er det nå også oppnevnt 3 representanter fra kommunene (VOU) til den administrative arbeidsgruppa. Representantene er daglige ledere i vannområdene Glomma, Indre Oslofjord Vest og Glomma

Sør. Kommunene har dermed representanter i alle ledd i den nye organisasjonen til Vannregion Innlandet og Viken.

Vedtak:

Tas til orientering.

**Sak 13/20. Økonomi.**

Behandling:

Regnskapet per 15.10.20 fulgte som del av saksframlegget. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskapsstatus per 15.10.20 tas til orientering.

**Sak 14/20. Arbeidsplan for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma 2021 og videre.**

Behandling:

Forslag til arbeidsplan fulgte saksframlegget, og er vedlagt protokollen. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Arbeidsplan for 2021 og videre for Vannområdet Hurdalsvassdraget/Vorma vedtas som forelagt.

**Sak 15/20. Status for oppdateringen av vannforvaltingsplanene.**

Behandling:

Det ble gitt en oppsummering over hva styringsgruppa har fattet av tidligere vedtak om prosess, høringer og innspill fra VOU til VRM i saken. Videre ble det gitt en kort orientering om hva forvaltingsplanen kommer til å inneholde, hvilke oppdaterte frister som nå gjelder og videre forløp fram til endelig vedtatt plan våren 2022. Det ble også gitt en orientering om hva som så langt er spilt inn som forslag til miljømål.

Vedtak:

Tas til orientering.

**Sak 16/20. Eventuelt**

Styreleder tok opp lønnsfastsettelsen til daglig leder. Daglig leder var ikke til stede i møtet i denne saken.

**Neste møte**

Tid: Fredag 26. mars 2021 kl. 9.00-12.00.

Sted: Sannsynligvis digitalt møte, via plattformen Teams. Hvis ikke gis nærmere beskjed om hvor møtet avholdes.

Protokoll godkjent den 23.11.2020.



Hans Thue,  
Leder for styringsgruppa

**Vedlegg til protokoll av møte 16.11.2020**

Vedlegg 1: Til sak 14/20. Arbeidsplan for Huvo i 2021 og videre.

## Vedlegg 1 til protokollen av møte 16.11.2020.

Til sak 4/20. Arbeidsplan for Huvo i 2021 og videre.

Arbeidsplan for Huvo i 2021

Vedtatt av styringsgruppa 16.11.20

Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU\* i Vannrådet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016 -2021 konkretiseres i egen oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak. I det all vesentligste er det sektormyndighetene selv som skal følge opp de konkrete tiltakene innenfor eget ansvarsområde ift. tiltakslista.

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start 2020	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Avholde faggruppemøter landbruksgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i kom.tekn. gruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i økologigruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde møter i prosjektgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 3-5 i året
Avholde møter i styringsgruppa	F + V	Mars/april	November			Etter behov/ønsker, ca 2 i året.
Avholde møter i referansegruppa	F	April				Etter behov/ønsker, minst 1 i året.
Avholde konkrete temamøter	F	Løpende				Infomøter for befolkningen og faglige lemaer. I 2021 særlig ift. hydromorfologi.
Informasjon, utadrettet virksomhet/ medvirkning og involvering	F	Løpende				Besvare spørsmål, motta innspill, dele resultater/info lokalt, pressekontakt, kommunenes hjemmesider m.m.
Følge opp konkrete innspill fra referansegruppa/befolkning	F	Løpende				Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i en av gruppene for avklaring.
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i møter med VRM, FM, FK, Direktorater, VRU-møter samt relevante fagtreff/seminarer.	F	Løpende				Etter behov/ønsker. Antar 5 - 10 heldagsmøter/seminarer per år.
Oppdatere og drifte hjemmesiden (www.huvo.no)	F	Løpende				
Oppdatere Vannett	F	Løpende				Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innhold samles opp fortløpende.
Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl. implementere resultatene fra Leirelv- prosjektet når det er klart.	F	Løpende				Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres av ekstern konsulentfirma. Årlig statusoversikt til kommunene.
Politikeropplæring/orienteringsmøter/ foredrag for politikere o.a. i kommunene	F	Løpende				Gi en orientering om vannforskriften som del av politikeropplæringen etter valget, og annen info til kommunene/politikere.
Besvare høringer/lage forslag til saksframlegg i kommunene.	F + V	Løpende				For høringer som er relevante. Huvo skal ikke uttale seg i høringer av enkeltsaker, kun fellessaker.
Revidere/ajourføre listen "Foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021, innen Huvo."	F + V	Januar	Mars	Ja	Nei	Inn i alle gruppemøter, inkl. styringsgruppa. Men de underliggende vedtakene skal gjøre av sektormyndighetene og i forkant. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt.
Utarbeide årsrapport for tiltaks- gjennomføring via Glommadata, dersom virksom - alternativt Vann-Nett.	F + V	Januar	Mars	Ja	Ja	Skal inn i alle gruppemøtene. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt. Frist til VRM ikke satt enda.
Regnskap og budsjett for neste år	F + V	Januar	mars/april			Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i styringsgruppa.
Intern årsmelding, samt oversendelse for kommunal forankring.	F + V	Januar	mars/april	Ja		Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til kommunene, FK, FM osv.
Bistand Andelva: Instruks/avtale om vedlikeholds-nedtappingen av dammene og habitattiltak i Bøhnsdalen, sammen med GLB. Frivillig tiltak.	F	Januar	Desember			Følges opp sammen med regulanten, såfremt de velger å følge oppfordringen. Når det passer dem.
Videre oppfølging av prioriterte barrierer/hydromorfologiske tiltak (Honsjøen, Lysjøen, Hegga, Gjødingelva, samt Store Svartungen ved behov).	F	Januar	Desember		Frister: Mdir.: 15. 1 og NVE: juli	Følge opp prioriterte objekter. Bistå søkere i finansiering og søknader om tillatelser til gjennomføring, samt i gjennomføringen.
Forslag til habitatjusterende tiltak i bekker til Lysjøen, sammen med Stange almenning og Stange JFF. (Tiltaks-id 5107-587-M)		Juni	Oktober			Befaring og utarbeidelse av notat som grunnlag for søknader. Inkl. el-fiske. Dersom lokal interesse.
Videreføre prosjektet om flaskehals i Høverelva-Hurdalselva	F	Januar	Desember			Gjennomføre anskaffelse og utredning. Avholde lokale møter/befaringer.
Utarbeide inlemt Huvo-notat som oppsummerer all miljøgift-problemkartlegging i 1. planperiode.	F	Januar				Gjelder alt som Huvo har vært engasjert i. Må tas når det blir tid/kapasitet. Ingen frist.
Legge data inn i Artsdatabanken fra alle 3 rundene med elektrofiske (2014, 2016 og 2018/19)	F	Januar				Må tas når det blir tid/kapasitet. Ingen frist.

Prosjekt: Genetisk kartlegging av storørreten i Hurdalssjøen.	F	Januar	Desember				Forvaltningsbehov å finne ut av hvilke gyteområder storørreten benytter. Avh. av kostnader/finansiering.
Mikroplast. Vurdere behov for prøvetaking av vassdrag, slam og åker	F	Januar	Desember				Avvente vurderingen til egnet metodikk foreligger, og behovet er avklart.
Hurdalssjøen - manøvreringsreglement. Resultater fra høringen til GLB.	F	Januar	Desember				Rapportere tilbake til Huvø og kommunene resultatet av høringen til GLB og hva de har besluttet.
Bistå kommunene med oppfølging av å etablere tømmeanordning for septik fra båter.	F	Januar	Desember				Se eget notat/utredning 29.8.19. Hurdalssjøen ferdig. Vorma/Glomma "åpner" i mai. Anlegget i Sundet ikke avklart pt. Sammen med kommunene/båtforeningene.
Søke annen ekstern finansiering/prosjektstøtte/tilskudd overvåking	F	Januar	Juli				Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle er M.dir. og NVE i tillegg til FK, FMOV, VRM m. fl.
Bistå kommunen i saksframlegg/forslag til innspill i høringen av forvaltningsplan og tiltaksprogram for planperioden 2022-2027	F + V	01.03.2021	31.05.2021	Ja	31.05.2021		Fastsatt høringsfrist, iht. justert rammeplan fra VRM av 21.9.20.
Bistå VRM videre etter behov og gå gjennom Huvø-relevante høringsinnspill på forvaltningsplanen/tiltaksprogrammet	F + V	01.06.2021	31.12.2021	Ja	31.12.2021		Iht. justert rammeplan fra VRM av 21.9.20.
Bistå til gjennomføring av tiltak/søknader på 5 potensielle lok. Gytebekker vs. landbruk.	F	Mars	Oktober				Møte med kommune og grunneier m. fl. Diskutere muligheter. Løykjebekken, Nessa, Bjørtombekken samt Stensbyåa og Hæra.
Bistå til gjennomføring av avbøtende tiltak for gytebekker vs. samferdsel, dersom behov.	F	Mars	Oktober				Evt. gjennomføring av SWV/fylkeskommunen. Huvø bør bistå ved forespørsel. Tid uavklart.
Bistå kommunene med info-møter, miljøråd oa. for tiltaksgjennomføring i landbruket.	F	April	Oktober				Etter behov/ønsker fra kommunene.
Fakturere eierkommuner for medl.kont.	F + V	Mai	Mai				I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Videre overvåking/oppfølging av cyanobakterier i Hersjøen etter behov/ved oppblomstring	F	Juni	Oktober				Overvåkingsbehov avh. av evt. oppblomstringer av alger/cyanobakterier. Samråd også med Miljørettet helsevern/kommuneoverlege.
Kontrollfiske i utvalgte bekker/elver, og påfølgende rapportskrivning og ny innlegging i Artsdatabanken.	F	Juli	Desember				Dammen med kommunene og ref.gruppa. i aug/sept. Deretter rapport. Totalt ca. 1 månedesverk for sekretariatet.
Delta i felt i økologisk klassifisering, sammen med Rambøll, 17 stasjoner.	F	Juli	November				Bunndyr og påvekstlger, i tråd med overvåkingsprogrammet. Alger i juli-august og bunndyr i november. Ca 2 ukeverk.
Beregne andeler og viderefakturere kommunene som deltar i felles overvåking.	F	Oktober	Oktober				Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.
Ny anskaffelse: Tiltaksrettet overvåking 2022-27	F	Oktober	Desember				Bør vurdere hele perioden samlet. Start ca. oktober. Klart til mai 2022.
Evt. bistå kommune ift. bekjemping av kjempespringfrø i en planleggingsfase.	F	Uavklart.					Tidspunkt må avklares. muligens senere enn 2021.
Bistå kommunene med å innarbeide vannforskriften i kommunal planlegging.	F	Løpende					Gi innspill til saksbehandlere ved forespørsel fra kommunene.
Evt. detaljer ytterligere i Vannet/tiltaksmodul	F	Etter behov			Ja		Må oppdateres etter ønsker/krav og frister som settes nasjonalt/fra VRM
Rapportere på eksterne tilskudd	F	Etter behov					
Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen	F	Etter behov					Etttersom dette avklares i VOU.

\* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltagelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.

## Vesentlige oppgaver i 2022 og videre

### For VOU i Vannområdet Hurdalsvassdraget og Vorma

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Evt. bistå søkere med å følge opp tiltaks- gjennomføring av barrierer/ vandrings- hindre m.m., dersom det blir aktuelt.	F + V	Når klart				Bistå søkere om gjenoppbyggende tiltak/habitattiltak (jf. rapporter fra Naturestaurering AS i 2019).
Evt. bistå søker med søknader og tiltaksgjennomføring av gjenoppbyggende fysiske tiltak i Høverelva-Hurdalselva	F	Januar	Desember		Frister: M.dir.: 15.1 og NVE: juli	Betingelser at en søker påtar seg oppgaven.
Evt. bistå kommunene oa. med info/ oppfølging av kunstgressbaner, fra skytebaner, bålhavner m.m. Avh. av behov	F	Dersom behov				Videre tiltaksbehov og hvem gjør hva, er uavklart pt.
Iversette nytt anbud for tiltaksrettet overvåking, for perioden 2020-2021.	F	Løpende	2021			Jfr. godkjent overvåkingsprogram og detaljer i anbudet for 2017 og videre. Skal løpe minst til miljømålene er dokumentert nådd. Nytt anbud iverksettes fra mai.
Nessa-habitattiltak, utredning av behov og tiltak (Tiltaks-ID 5107-3-M)	F	Når klart				Avventer først tiltaket til vegmyndighetene. Kulvert øverst i vassdraget
Evt. bistå kommune ift. bekjemping av kjempesprøngfrø i en planleggingsfase.	F	Uavklart.				Uavklart om Huvo skal delta, og om/hvordan det skal følges opp.
Bistå til gjennomføring av avbøtende tiltak for gyltebekker vs. samferdsel, dersom behov.	F	Uavklart.				Evt. gjennomføring av SVV/ fylkeskommunen. Huvo bør bistå ved forespørsel. Tid uavklart.
Årlig rapportering av tiltak (i Forvaltningsplanen/Vann-nett)	F				Ja	Iht. VRM
Oppdatere Vannett og påse at data legges i Vann-miljø	F				Ja	Jfr. nærmere retningslinjer
Generell koordinering, informasjons- utveksling og informasjonsarbeid.	F	Løpende				
Forvaltningsplan og tiltaksprogram 2022-2027. Evt. oppgaver for VOU.	F + V	2021	2022	Ja	Ja	Høring 1.3-1.5.21. Vedtak i fylkesting. VRM sender til Mdir 31.12.21. Tilråding til Dep (KLD) 25.2.2022. Frist EU-land: 22.3.22
Ny anskaffelse: Tiltaksrettet overvåking 2022-27	F	2020	01.05.2022			Klart anbud og kunngjøring høsten 2021, tildeling m.m. våren 2022. Klart 1.5.2022.
Bistå eierkommunene og andre i tiltaksgjennomføringen	F	Etter behov				
Søke eksternt finansiering	F + V	Løpende				
Oppfølging div. problemkartlegginger	F	Løpende				
Årsberetning til eierkommunene	F	Årlig				
Evt. tilskuddsrapporteringer til FM/FA/VRM m.fl.	F	Årlig, mars				
Dialoger, møter med mer referansegruppa, innbyggere generelt, drift hjemmesiden med mer.	F	Løpende				Generelt medvirkningsarbeid.
Utarbeide regnskap, budsjetter	F + V	Årlig	Årlig			Budsjett vedtas fortrinnsvis om våren, året i forkant.
Revisjon av handlingsplanene for sektorenes tiltaksgjennomføringer (2016-2021)	F + V	Årlig				Innen nov./des. hvert år.
Revisjoner av arbeidsplaner for Huvo	F + V	Årlig				Innen nov./des. hvert år.
Eierkommunene og andre sektormyndigheter implementerer tiltakene etter vedtatt Forvaltningsplan/tiltaksanalyse	F + V	2022	2027	Alle aktuelle sektor- myndigheter		Vedtatt av sektormyndigheter, Evt. faglig bistand/støtte gis av VO. 1. planperiode var 2016-21, 2. planperiode er 2022-2027.
Videreføre tiltaksgjennomføringen iht. Forvaltningsplanen/tiltaksanalysen i regi av kommuner og sektormyndigheter	F	2022	2027	Ja		2. planperiode: Tiltak skal være vedtatt igangsatt senest innen 2024, målene skal nås senest 2027. Huvo bistår sektormyndighetene, som er ansvarlige for egne tiltak.
Bistå i felt på biologisk prøvetaking og overvåking i 2024 og i 2027.	F	2024	2027			Biologisk overvåking videre hvert 3. år.
Prøvefiske - effektoppfølgning av gjennomført tiltak: Strategisk ullegging av kalkholdig gyltegrus i Øyangen.	F	Oktober 2024				Bistå Fylkesmannen og grunneier etter behov. Tidligst i 2023, evt. i 2024.
Kartlegge fiskeførende + gyltestreknings som grunnlag for rapport/kart og database.	F	Når tid.				Antar totalt ca. 2 månedersverk. Mye feltarbeid. Sammen med kommuner og ref.gruppe.
Oppstart tredje landsdekkende planperiode	F + V	2028	2033	Ja		Planprogram, oversikt over vesentlige vannforvaltnings spørsmål, forslag til regional forvaltningsplan.
Gjennomføring tredje landsdekkende planperiode	F + V	2028	2033	Ja		

#### Generell kommentar:

Foreløpig oppgaveoversikt, må detaljeres senere i faggruppene og andre grupper.