

Arbeidsplan for Huvo i 2021

Vedtatt av styringsgruppa 16.11.20

Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannområdet Hurdalssjøen/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016 -2021 konkretiseres i egen oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak. I det all vesentligste er det sektormyndighetene selv som skal følge opp de konkrete tiltakene innenfor eget ansvarsområde ift. tiltakslista.

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start 2020	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Avholde faggruppemøter landbruksgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde faggruppemøter i økologigruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2- 3 i året
Avholde møter i prosjektgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 3-5 i året.
Avholde møter i styringsgruppa	F + V	Mars/april	November			Etter behov/ønsker, ca 2 i året.
Avholde møter i referansegruppa	F	April				Etter behov/ønsker, minst 1 i året.
Avholde konkrete temamøter	F	Løpende				Infomøter for befolkningen og faglige temaer. I 2021 særlig ift. hydromorfologi.
Informasjon, utdrettet virksomhet/ medvirkning og involvering	F	Løpende				Besvare spørsmål, motta innspill, dele resultater/info lokalt, pressekontakt, kommunenes hjemmesider mm.
Følge opp konkrete innspill fra referansegruppa/befolkning	F	Løpende				Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i en av gruppene for avklaring.
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i møter med VRM, FM, FK, Direktoratet, VRU-møter samt relevante fagtreff/seminarer.	F	Løpende				Etter behov/ønsker. Antar 5 - 10 heldagsmøter/seminarer per år.
Oppdatere og drifte hjemmesiden (www.huvo.no)	F	Løpende				
Oppdatere Vannett	F	Løpende				Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innhold samles opp fortløpende.
Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl. implementere resultatene fra Leirelv-prosjektet når det er klart.	F	Løpende				Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres av ekstern konsulentfirma. Årlig statusoversikt til kommunene.
Politikeropplæring/orienteringsmøter/ foredrag for politikere o.a. i kommunene	F	Løpende				Gi en orientering om vannforskriften som del av politikeropplæringen etter valget, og annen info til kommunene/politikere.
Besvare høringer/lage forslag til saksframlegg i kommunene.	F + V	Løpende				For høringer som er relevante. Huvo skal ikke uttale seg i høringer av enkeltsaker, kun fellessaker.
Revidere/ajourføre listen "Foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021, innen Huvo."	F + V	Januar	Mars	Ja	Nei	Inn i alle gruppemøter, inkl. styringsgruppa. Men de underliggende vedtakene skal gjøre av sektormyndighetene og i forkant. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt.
Utarbeide årsrapport for tiltaks-gjennomføring via Glommodata, dersom virksom - alternativt Vann-Nett.	F + V	Januar	Mars	Ja	Ja	Skal inn i alle gruppemøtene. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt. Frist til VRM ikke satt enda.
Regnskap og budsjett for neste år	F + V	Januar	mars/april			Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i styringsgruppa.
Intern årsmelding, samt oversendelse for kommunal forankring.	F + V	Januar	mars/april	Ja		Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til kommunene, FK, FM osv.
Bistand Andelva: Instruks/avtale om vedlikeholds-nedtappingen av dammene og habitattiltak i Bøhnsdalen, sammen med GLB. Frivillig tiltak.	F	Januar	Desember			Følges opp sammen med regulanten, såfremt de velger å følge oppfordringen. Når det passer dem.
Videre oppfølging av prioriterte barrierer/hydromorfologiske tiltak (Honsjøen, Lysjøen, Hegga, Gjødingelva, samt Store Svartungen ved behov).	F	Januar	Desember		Frister: M.dir.: 15. 1 og NVE: juli	Følge opp prioriterte objekter. Bistå søkere i finansiering og søknader om tillatelser til gjennomføring, samt i gjennomføringen.
Forslag til habitatjusterende tiltak i bekker til Lysjøen, sammen med Stange almenning og Stange JFF. (Tiltaks-id 5107-587-M)		Juni	Oktober			Befaring og utarbeidelse av notat som grunnlag for søknader. Inkl. el-fiske. Dersom lokal interesse.
Videreføre prosjektet om flaskehals i Høverelva-Hurdalssjøen	F	Januar	Desember			Gjennomføre anskaffelse og utredning. Avholde lokale møter/befaringer.
Utarbeide internt Huvo-notat som oppsummerer all miljøgift-problemkartlegging i 1. planperiode.	F	Januar				Gjelder alt som Huvo har vært engasjert i. Må tas når det blir tid/kapasitet. Ingen frist.
Legge data inn i Artsdatabanken fra alle 3 rundene med elektrofiske (2014, 2016 og 2018/19)	F	Januar				Må tas når det blir tid/kapasitet. Ingen frist.
Prosjekt: Genetisk kartlegging av storørreten i Hurdalssjøen.	F	Januar	Desember			Forvaltningsbehov å finne ut av hvilke gyteområder storørreten benytter. Avh. av kostnader/finansiering.
Mikroplast. Vurdere behov for prøvetaking av vassdrag, slam og åker	F	Januar	Desember			Avvente vurderingen til egnet metodikk foreligger, og behovet er avklart.
Hurdalssjøen - manøvreringsreglement. Resultater fra høringen til GLB.	F	Januar	Desember			Rapportere tilbake til Huvo og kommunene resultatet av høringen til GLB og hva de har besluttet.
Bistå kommunene med oppfølging av å etablere tømmeanordning for septik fra båter.	F	Januar	Desember			Se eget notat/utredning 29.8.19. Hurdalssjøen ferdig. Vorma/Glomma "åpner" i mai. Anlegget i Sundet ikke avklart pt. Sammen med kommunene/ båtforeningene.
Søke annen ekstern finansiering/prosjektstøtte/tilskudd overvåking	F	Januar	Juli			Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle er M.dir. og NVE i tillegg til FK, FMOV, VRM m.fl.

Bistå kommunen i saksframlegg/forslag til innspill i høringen av forvaltningsplan og tiltaksprogram for planperioden 2022-2027	F + V	01.03.2021	31.05.2021	Ja	31.05.2021	Fastsatt høringsfrist, iht. justert rammeplan fra VRM av 21.9.20.
Bistå VRM videre etter behov og gå gjennom Huvo-relevante høringsinnspill på forvaltningsplanen/tiltaksprogrammet	F + V	01.06.2021	31.12.2021	Ja	31.12.2021	Iht. justert rammeplan fra VRM av 21.9.20.
Bistå til gjennomføring av tiltak/søknader på 5 potensielle lok. Gytebekker vs. landbruk.	F	Mars	Oktober			Møte med kommune og grunneier m.fl. Diskutere muligheter. Løykjebekken, Nessa, Bjørtombekken samt Stensbyåa og Hæra.
Bistå til gjennomføring av avbøtende tiltak for gytebekker vs. samferdsel, dersom behov.	F	Mars	Oktober			Evt. gjennomføring av SVV/ fylkeskommunen. Huvo bør bistå ved forespørsel. Tid uavklart.
Bistå kommunene med info-møter, miljøråd oa. for tiltaksgjennomføring i landbruket.	F	April	Oktober			Etter behov/ønsker fra kommunene.
Fakturere eierkommuner for medl.kont.	F + V	Mai	Mai			I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Videre overvåking/oppfølging av cyano-bakterier i Hersjøen etter behov/ved oppblomstring	F	Juni	Oktober			Overvåkingsbehov avh. av evt. oppblomstringer av alger/cyanobakterier. Samråd også med Miljørettet helsevern/kommuneoverlege.
Kontrollfiske i utvalgte bekker/elver, og påfølgende rapportskrivning og ny innlegging i Artsdatabanken.	F	Juli	Desember			Dammen med kommunene og ref.gruppa. i aug/sept. Deretter rapport. Totalt ca. 1 månedsverk for sekretariatet.
Delta i felt i økologisk klassifisering, sammen med Rambøll, 17 stasjoner.	F	Juli	November			Bunndyr og påvekstalger, i tråd med overvåkingsprogrammet. Alger i juli-august og bunndyr i november. Ca 2 ukeverk.
Beregne andeler og viderefakturere kommunene som deltar i felles overvåking.	F	Oktober	Oktober			Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.
Ny anskaffelse: Tiltaksrettet overvåking 2022-27	F	Oktober	Desember			Bør vurdere hele perioden samlet. Start ca. oktober. Klart til mai 2022.
Evt. bistå kommune ift. bekjemping av kjempespringfrø i en planleggingsfase.	F	Uavklart.				Tidspunkt må avklares muligens senere enn 2021.
Bistå kommunene med å innarbeide vannforskriften i kommunal planlegging.	F	Løpende				Gi innspill til saksbehandlere ved forespørsel fra kommunene.
Evt. detaljer ytterligere i Vannett/ tiltaksmodul	F	Etter behov			Ja	Må oppdateres etter ønsker/krav og frister som settes nasjonalt/fra VRM
Rapportere på eksterne tilskudd	F	Etter behov				
Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen	F	Etter behov				Ettersom dette avklares i VOU.

* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltagelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.