

Arbeidsplan for Huvo i 2019

Vedtatt av styringsgruppa 14.11.18

Oversikten her gjelder kun arbeidet i VOU* i Vannrådet Hurdalsvassdraget/Vorma (Huvo). De enkelte tiltakene som skal følges opp i tråd med godkjent Forvaltningsplan for Glomma 2016-2021 konkretiseres i egen oversikt over foreslåtte og planlagte tiltak. I det all vesentligste er det sektormyndighetene selv som skal følge opp de konkrete tiltakene innenfor eget ansvarsområde ift. tiltakslista.

Oppgaver	F = Fag/ Utredning V = vedtak	Periode start 2018	Periode ferdig	Politiske vedtak utover VO	Overordnet frist	Merknader
Avholde faggruppemøter landbruksgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2-3 i året
Avholde faggruppemøter i kom.tekn.gruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2-3 i året
Avholde faggruppemøter i økologigruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 2-3 i året
Avholde møter i prosjektgruppa	F	Vår	høst			Etter behov/ønsker, 3-5 i året.
Avholde møter i styringsgruppa	F + V	Mars/april	November			Etter behov/ønsker, ca 2 i året.
Avholde møter i referansegruppa	F	April				Etter behov/ønsker, minst 1 i året.
Avholde konkrete temamøter	F	Løpende				informøter for befolkningen og faglige temaer.
Informasjon, utdrettet virksomhet/ medvirkning og involvering	F	Løpende				Besvare spørsmål, motta innspill, dele resultater/info lokalt, pressekontakt, kommunenes hjemmesider mm.
Følge opp konkrete innspill fra referansegruppa/befolkning	F	Løpende				Saker som bør følges opp, tas fortrinnsvis inn i en av gruppene for avklaring.
Kunnskapsbygging/erfaringsutveksling. Delta i møter med VRM, FM, FK, Direktoratet, VRU-møter samt relevante fagtreff/seminarer.	F	Løpende				Etter behov/ønsker. Inkl. Stakholder i NIVA-prosjektene: EcoMethod og DeStress ift. søkn. til Forskningsrådet.
Oppdatere og drifte hjemmesiden (www.huvo.no)	F	Løpende				
Oppdatere Vannett	F	Løpende				Må oppdateres etter frister som settes nasjonalt. Behov/innehold samles opp fortløpende.
Følge opp felles tiltaksrettet overvåking, inkl. implementere resultatene fra Leirekv-prosjektet når det er klart.	F	Løpende				Kvalitetssikre overvåkingsresultatene. Utføres av ekstern konsulentfirma. Ved behov delta i å følge opp NIVA-rapp. 6792-2015, sammen med FMOA og andre VO. Årlig statusoversikt til kommunene.
Revidere/ajourføre listen "Foreslåtte og planlagte tiltak for perioden 2016-2021, innen Huvo."	F + V	Januar	Mars	Ja	Nei	Inn i alle gruppemøter, inkl. styringsgruppa. Men de underliggende vedtakene skal gjøre av sektormyndighetene og i forkant. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt.
Utarbeide årsrapport for tiltaks gjennomføring via Glommadata, dersom virksom - alternativt Vann-Nett.	F + V	Januar	Mars	Ja	Ja	Skal inn i alle gruppemøtene. Kan beh. politisk i alle kommunene som del av årlig statusoversikt. Frist til AFK/VRM ikke satt enda.
Regnskap og budsjett for neste år	F + V	Januar	mars/april			Årlig. Forslag fra prosjektgruppa, vedtak i styringsgruppa.
Intern årsmelding, samt oversendelse for kommunal forankring	F + V	Januar	mars/april	Ja		Årsmelding fra Vannområdeutvalget, til kommunene, FK, FM osv.
Høring/innspill til "Planprogrammet" og "Hovedutfordringer" for planperioden 2021-2027, vannforvaltningsplanene.	F + V	Januar	Juni	Ja	30.06.2019	VRU godkjenner dokumentene ca. januar. Legges ut på høring 1.4.-30.6.19. Diskuteres i alle grupper. Gir innspill til kommunene.
Bruke aktivt det nye verktøyet fra NIBO om avrenning og tiltak i jordbruket, som del av tiltaks vurderingen. Inkl. Agicat2-kjøringen.		Januar	Desember			Prosjektet er finansiert av Vannregionmyndigheten for Glomma.
Instruks/avtale om vedlikeholds-vedtappingen av dammene i Andelva, sammen med GLB. Frivillig tiltak.	F	Januar	Desember			Følges opp sammen med regulanten.
Videre oppfølging av prioriterte barrierer/hydrorologiske tiltak	F	Januar	Desember		15.jan	Følge opp prioriterte objekter, og rapporter fra Naturrestaurering AS i samarbeid med andre interessenter. Evt. søke om statlig tilskudd til detaljprosjekteringer
Videre oppfølging av prøvetakingsplan for miljøgifter	F	Januar	Desember		15.jan	Følge opp COWI-rapport, m.fl.
Bistå med å utarbeide faktaark om vegetasjonsdekke på kritiske jordbruksområder mot vassdrag og dråg.	F	Januar	april			I samarbeid med VO Øyeren og VO Leira-Nitelva.
Utarbeide faktaark/infobrosjyre om kryssning bekk vs. skogsbilveg.	F	Januar	april			På bakgrunn av forespørsel
Mikroplast. Vurdere behov for prøvetaking av vassdrag, slam og åker	F	Januar	Desember			Avvente vurderingen til egnet metodikk foreligger, og behovet er avklart.
Problemkartlegging av Hørsjøen - videre overvåking/oppfølging av cyanobakterier	F	Februar	April			Overvåkingsbehov avh. av evt. oppblomstringer av alger/cyanobakterier. Samråd også med Miljørettet helsevern/kommuneoverlege.
Arrangere kurs/seminar om Grunnforurensingsdatabasen	F	Februar	Mai			Arrangere kurset i samarbeid med fylkesmannen, for eierkommunene dersom fylkesmannen ikke avholder et slikt i egen regi.
Søke annen ekstern finansiering/prosjektstøtte/tilskudd overvåking	F	Februar				Problemkartlegging mm. Ulike frister. Aktuelle er M.dir. i tillegg til AFK, FMOA, VRM m.fl.
Kontrollfiske i bekker	F	August	September			Avklares av økologigruppa, og i samråd med kommuner og referansegruppa.
Enkel effektoppfølging av gjennomført tiltak: Strategisk utlegging av kalkholdig gytegrus i Øyangen.	F	November	Desember			Overvåking på gyteplasser, sammen med grunnreier (MEV), FM i Oppland, Hurdal og Gran kommuner.
Hurdalsjøen - manøvreringsreglement	F + V	Januar	Desember			Proessen styres av regulanten (GLB). Kommunene/Huvo bør gi innspill. Må først inn i styringsgruppemøtet.
Bistå til gjennomføring av tiltak/søknader på 3 ulike gytebekker vs. landbruk.	F	Mars	Oktober			Møte med kommune og grunnreier m.fl. Diskutere muligheter. Løyjebekken, Nessa, Bjørtombekken.
Bistå kommunene med info-møter, miljøråd oa. for tiltaks gjennomføring i landbruket.	F	April	Oktober			Etter behov/ønsker fra kommunene. Samarbeide om søknader/gjennomføring på "Gratis Miljøråd". I tillegg info om hestegjødning og plast særskilt.
Fakturere eierkommuner for medl.kont.	F + V	Mai	Mai			I tråd med styrevedtak av 04.10.2010 og løpende justeringer gitt av styringsgruppa.
Nytt anbud for tiltaksrettet overvåking, for perioden 2020-2021. Både kjemi og biolog.	F	September	Desember			Foreliggende anbud er 2017-2019. Jfr. godkjent overvåkingsprogram. Nytt anbud skal iverksettes fra mai 2020 - 2021
Politikeroptøring/orienteringsmøter/ foredrag for politikere o.a. i kommunene	F	Høst	Høst			Gi en orientering om vannforskriften som del av politikeroptøringen etter valget, og annen info til kommunene/politikere.
Beregne andeler og viderefakturere kommunene som deltar i felles overvåking.	F	Oktober	Oktober			Etter årlig prøvetaking. Godkjenning og prinsipper gitt i styringsgruppevedtak 09.10.14.
Vurdere et prosjekt på genkartlegging av storretten i Hurdalsjøen vs. lokale stammer.	F	Løpende	Løpende			Må vurderes senere, og ift. hva E-CO Energi selv utreder i Hurdalsjøen/Hurdalselva.
Problemkartlegging av Risa - årsak til fiskedød.	F	Løpende	Løpende			Bistå Ullensaker kommune og MSC-studentene ved NMBU i problem-kartleggingen.
Bistå kommunene med oppfølging av å etablere termeanordning for septik fra båter i Hurdalsjøen/Vorma.	F	Løpende	Løpende			Følges primært opp via faggruppe kommunalteknikk og i kommunene.
Bistå kommunene med oppfølging av å etablere termeanordning for båter i Hurdalsjøen/Vorma.	F	Løpende	Løpende			Følges primært opp via faggruppe landbruk og i kommunene.
Besvare høringer/lage forslag til saksframlegg i kommunene.	F + V	Løpende	Løpende			For høringer som er relevante. Huvo skal ikke uttale seg i høringer av enkeltsaker, kun fellessaker.
Bistå kommunene med å innarbeide vannforskriften i kommunal planlegging.	F	Løpende	Løpende			Gi innspill til saksbehandlere ved forespørsel fra kommunene.
Evt. detaljer ytterligere i Vannett/ tiltaksmodul	F	Etter behov			Ja	Må oppdateres etter ønsker/krav og frister som settes nasjonalt/fra VRM
Rapportere på eksterne tilskudd	F	Etter behov				
Bistå til igangsetting av ulike tiltak etter tiltaksanalysen/Forvaltningsplanen	F	Etter behov				Etttersom dette avklares i VOU.

* Vannområdeutvalget (VOU) omfatter sekretariatet med tilhørende deltakelse fra sektormyndighetene og frivillige/referansegruppa.